[REDAKTIERT — NUR MUSTER-SEITEN 1-3 — VOLLSTANDIGES
PROTOKOLL IN GERICHTSAKTE K38]

Aufmassprotokoll Nr. 23

Lackieranlage Karosserie-Werk Eschweiler (Industriepark
Nothberg)

Protokoll-Nr. AMP-2024-023 (Druckversion 2)

Messdatum 31. August 2024

Baustelle Industriepark Nothberg, Nothberg 55, 52249 Eschweiler
Auftraggeber (NU-Vertrag) K+B Industriebau AG, Aachen

Auftragnehmer Werkmann Bau- und Anlagentechnik GmbH, Baesweiler
Polier Werner Grabowski (Werkmann GmbH)

K+B-Bauleiter Dipl.-Ing. Marc Tellenbach

Messgeraet Leica Disto X4, Kal.-Nr. LE-2024-04471

Aufmassergebnisse (Auszug Seiten 1-3 von 6)

- Bauteil / Leistung Soll-LV Ist-Aufmass

Rohrleitung DN200 PN16, Strang A1-A8 (Hauptversorgungin 480,00 503,20 +23,20
3.4.2 Rohrleitung DN200 PN16, Strang B1-B6 (Rucklauf) m 350,00 384,50 +34,50
3.4.3 Rohrleitung DN100 PN10, Strang C1-C12 (Verteilung) m 820,00 847,30 +27,30
351 Formteile DN200 (T-Stlicke, Bogen, Reduzierstiicke) Stk 144 168 +24
3.5.2 Formteile DN100 Stk 287 312 +25
41.1 Rohrleitungsisolierung DN200 (Mineralwolle 60mm) m 830,00 887,70 +57,70
4.1.2 Rohrleitungsisolierung DN100 (Mineralwolle 40mm) m 820,00 847,30 +27,30
Summe Betrag (netto) EUR 79.180 EUR 81.420

[SEITEN 4-6 NICHT IM MUSTER ENTHALTEN — VOLLSTANDIGES
PROTOKOLL: GERICHTSANLAGE K383a]

Unterschriften (Original-Protokoll K38a): Grabowski (Werkmann), Tellenbach (K+B) —
handschriftlich auf Original-Papier

Hinweis: Dieses Dokument ist ein Muster-Auszug (Seiten 1-3) fuer die Testakte. Das vollstaendige
Aufmassprotokoll liegt als Gerichtsanlage K38a in der Verfahrensakte LG Aachen 11 O 188/26 vor.



